

平成 28 年 7 月 22 日

校舎・体育館の大改修の途中経過について(お知らせ)

佐渡市立河崎小学校
校長 濱田 晴明

明日からいよいよ夏休みに入ります。同時に、本格的な大改修工事が始まります。保護者の皆様には、ご来校の際の駐車や学校開放などでご迷惑をおかけすることが予想されます。

そこで、この度は、大改修工事に関する状況をお知らせすることが重要と考え、下記のように改修工事に関する途中経過を文書にて出させていただきますことにしました。すでに学校だよりの7月号でもお知らせしましたように、予定では、夏休みの中に、校舎や体育館の内側、そして、夏休み明けには、校舎の外側と体育館の屋根、プール等の改修をします。また、新しく学校の横に駐車場を作ります。11月末には終わる予定です。子どもたちの学習に影響を少なくしたいと考え、建物の内側の工事につきましては、できるだけ子どもたちが休みの日に実施するように要望を出しているところあります。

何とぞご理解の上、ご協力のほどをよろしくお願いいたします。

記

【7月22日までの状況】

○図書室（改修内容 床の張り替え、壁の色塗り、壊れた本棚の修理など）



学校職員と教育委員会とで、図書室にある本を全部出しました。

○音楽室（改修内容 床の張り替え、壁の色塗り、天井の修理など）



図書室と同じく、学校職員と教育委員会とで、音楽室にある楽器等を全部出しました。

○業者の作業用プレハブ小屋と仮設トイレの設置



プレハブ小屋が3つ、仮設トイレが2つ設置されました。

○事前の工事



下水管の工事を、子どもたちの休みの7月の3連休にやっていただきました。

【今後の状況】

○普通教室

- （改修内容 床の改修、壁の塗り替え、ロッカーの修理、インターホンの設置など）
- ・本日、子どもたちと職員とで、各教室の机・椅子等を廊下に出しました。

○校舎・体育館周りの仮囲い・足場の設置

- ・夏休みに入っすぐ、校舎・体育館周りに高さ2mの仮囲いが設置されます。
 - ・8月5日（金）からは、足場が設置されます。
- ※来校の際は、今まで通り、職員玄関よりお入りください。

○体育館の工事（改修内容 床の改修、屋根の修理など）

- ・体育館の床等、内側については、夏休み中に終了予定ですが、体育館トイレについては、2学期途中まで、使用できません。
- ※体育館の学校開放については、10月まで使用不可になります。

○パソコン室・図工室・理科室（改修内容 床の改修など）

○トイレ（改修内容 全面改修）